



**BUREAU DE COMMUNAUTÉ
SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2020 À 18H00,
Au siège de GRAND LAC**

Présents :

AIX-LES-BAINS	Renaud BERETTI	
AIX-LES-BAINS	Michel FRUGIER	
AIX-LES-BAINS	Thibaut GUIGUE	
AIX-LES-BAINS	Marie-Pierre MONTORO-SADOUX	Arrivée à la délibération n°5
LA BIOLLE	Julie NOVELLI	
BOURDEAU	Jean-Marc DRIVET	
LE BOURGET DU LAC	Nicolas MERCAT	
LE BOURGET DU LAC	Edouard SIMONIAN	
BRISON-SAINT-INNOCENT	Jean-Claude CROZE	
LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	Bruno MORIN	
CHANAZ	Yves HUSSON	
CHINDRIEUX	Marie-Claire BARBIER	
CONJUX	Claude SAVIGNAC	
DRUMETTAZ-CLARAFOND	Danièle BEAUX-SPEYSER	
DRUMETTAZ-CLARAFOND	Nicolas JACQUIER	
ENTRELACS	Jean-François BRAISSAND	
GRESY-SUR-AIX	Florian MAITRE	
MERY	Nathalie FONTAINE	
LE MONTCEL	Antoine HUYNH	
MOTZ	Daniel CLERC	
MOUXY	Laurent FILIPPI	
PUGNY-CHATENOD	Bruno CROUZEVALLE	
RUFFIEUX	Olivier ROGNARD	
SAINT OFFENGE	Bernard GELLOZ	
SAINT OURS	Louis ALLARD	
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	Brigitte TOUGNE-PICAZO	
TRESSERVE	Jean-Claude LOISEAU	
TREVIGNIN	Gérard GONTHIER	
VIVIERS-DU-LAC	Robert AGUETTAZ	
VOGLANS	Yves MERCIER	

Absents excusés :

ONTEX	Jacques CURTILLET
SAINT PIERRE DE CURTILLE	Gérard DILLENSCHNEIDER
VIONS	Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET

Autres présents non votants :

Frédéric GIMOND	Directeur général des services
Laurent LAVAISIERE	Directeur général adjoint des services
Christophe PIRAT	Directeur des services à la population
Christophe TOUZEAU	Directeur du pôle Eau
Véronique MERMOUD	Directrice du pôle Aménagement
Christophe LUPO	Responsable du service Patrimoine et Travaux
Matilde HABOUZIT	Responsable du pilotage de la performance
Eline QUAY-THEVENON	Assistante du service juridique et assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 29 septembre 2020 à laquelle était joint un dossier de travail comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 30 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 29 présents, et 29 votants (présents et représentés).



DÉLIBÉRATION

N° : 5 Année : 2020
Exécutoire le : 13 OCT. 2020
Affichée le : 13 OCT. 2020
Visée le : 12 OCT. 2020

MARCHES PUBLICS

Marché 2018-40 : Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains – Lot 13 : Carrelage / Faïences – Avenant 01

Monsieur le Président rappelle que Grand Lac a engagé le projet de la construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains, le gymnase dénommé « G4 ».

S'agissant des travaux, la Commission des procédures adaptées s'est réunie le 17 décembre 2018 pour l'attribution des lots 1 à 20 relatifs aux différents travaux pour un montant total de 4 675 774,19 € TTC. Le PPI de l'opération est de 5 836 695,60 €.

La maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée au cabinet d'architecte PATEY ARCHITECTES. La consultation pour les travaux a été menée selon une procédure adaptée.

La consultation a fait l'objet d'un allotissement.

Conformément à la délibération en date du 10 janvier 2019, un marché de travaux pour la construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains (73), notifié le 15 janvier 2019, a été confié à l'entreprise EXCEL FRERES pour l'exécution des travaux du lot 13 (Carrelage - Faïences). Le montant du marché est de 52 500,00 € HT.

Objet de l'avenant :

A la demande de la maîtrise d'ouvrage, il a été demandé à l'entreprise EXCEL FRERES de transmettre un devis pour la fourniture des siphons de sols des locaux CTA ayant été retirés par le plombier de son marché.

Un devis n°09-07-20-Siph-MARLIO pour la fourniture de siphons a été établi le 09/07/2020 par l'entreprise EXCEL FRERES pour un montant de **plus-value de 580,00 € HT** (696,00 € TTC).

A la demande de la maîtrise d'ouvrage, il a été demandé à l'entreprise EXCEL FRERES de changer le caniveau du local ménage déjà mis en place pour assurer une plus grande rétention d'eau lors de la vidange de l'auto laveuse. Il est proposé la mise en œuvre d'un caniveau RVT5.15 de chez LIMATEC.

Un devis n°24-07-206Cnvx MARLI pour la fourniture et la pose d'un caniveau a été établi le 24/07/2020 par l'entreprise EXCEL FRERES pour un montant de **plus-value de 2 380,00 € HT** (2 856,00 € TTC).

L'ensemble de ces prestations représente un coût supplémentaire pour le lot 13 – Carrelage / Faïences de **2 960,00 € HT** (3 552,00 € TTC).

Le marché passé par Grand Lac avec l'entreprise EXCEL FRERES, d'un montant initial de 52 500,00 € HT (63 000,00 € TTC), est donc porté à : **55 460,00 HT** (66 552,00 € TTC) par le présent avenant, soit + 5,63 % par rapport au marché initial.

La commission des Procédures Adaptées qui s'est réunie le 22 septembre 2020 a émis un avis favorable à la passation de cet avenant.

Les crédits seront inscrits au budget et imputés sur la section d'investissement sous l'opération 127-04AP – Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains (73).

Le Bureau de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport ;
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l'avenant et tous les actes nécessaires à son exécution.

Aix-les-Bains, le 6 octobre 2020

Le Président,
Renaud BERETTI

- Délégués en exercice : 33
- Présents : 30
- Votants : 30
- Pour : 30
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0





Marché n°2018-40
relatif à la Construction d'un équipement sportif
spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix les Bains
(73)

LOT N°13
Carrelage/Faïences

AVENANT N°1



ENTRE :

Grand Lac - Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget domiciliée 1500, Boulevard Lépici – BP 610 – 73106 AIX-LES-BAINS, représentée par son Président, Monsieur Renaud BERETTI, et désignée ci-après par l'expression "Grand Lac"

D'UNE PART,

ET

L'entreprise EXCEL FRERES, domicilié 22 Route de la Fruitière, Les Combettes, 73000 SONNAZ,

D'AUTRE PART,

ARTICLE 1 – OBJET et TITULAIRE DU MARCHE

Par marché de travaux relatif à la Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix les Bains (73), Grand Lac a confié à l'entreprise EXCEL FRERES, 22 Route de la Fruitière Les Combettes, 73000 SONNAZ, la réalisation des travaux dans le cadre du lot 13 – Carrelage / Faïences pour un montant de 52 500,00 € HT (63 000,00 € TTC).

ARTICLE 2 – OBJET DE L'AVENANT

A la demande de la maîtrise d'ouvrage, il a été demandé à l'entreprise EXCEL FRERES de transmettre un devis pour la fourniture des siphons de sols des locaux CTA ayant été retirés par le plombier de son marché.

Un devis n°09-07-20-Siph-MARLIO pour la fourniture de siphons a été établie le 09/07/2020 par l'entreprise EXCEL FRERES pour un **montant de plus-value de 580,00 € HT** (696,00 TTC).

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage, il a été demandé à l'entreprise EXCEL FRERES de changer le caniveau du local ménage déjà mis en place pour assurer une plus grande rétention d'eau lors de la vidange de l'autolaveuse. Il est proposé la mise en œuvre d'un caniveau RVT5.15 de chez LIMATEC. Un devis n°24-07-20-CnvxMARLI pour la fourniture et la pose d'un caniveau a été établie le 24/07/2020 par l'entreprise EXCEL FRERES pour un **montant de plus-value de 2 380,00 € HT** (2 856,00 TTC).

L'ensemble de ces prestations représente une plus-value de 2 960,00 € HT (3 552,00 TTC).

ARTICLE 3 – IMPACT FINANCIER

Montant initial du marché	52 000,00 € HT	63 000,00 € TTC	
Avenant n°01	2 960,00 € HT	3 552,00 € TTC	+ 5,63 %
Nouveau montant du marché	55 460,00 € HT	66 552,00 € TTC	+ 5,63 %

Le cumul de l'ensemble des avenants représente donc une hausse de 5.63 % du montant initial du marché.

ARTICLE 4 – RESPECT DU MARCHE INITIAL

Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait en un exemplaire,

À _____, le _____,

À _____, le _____,

Pour l'entreprise EXCEL FRERES,

Pour Grand Lac

M./Mme
Directeur de la société EXCEL FRERES

Yves MERCIER
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

affaire n° 658
 GYMNASÉ G4 MARLIOZ à Aix-les-Bains (73)
 GRAND LAC Agglomération
 date : 23/07/2020
 phase DET

Lot 13 -Carrelage - Faïences
 EXCEL FRÈRES
 52 500,00
 Marché HT avec travaux modificatifs précédents
 52 500,00

**fiche travaux modificatifs
 n°17**

Objet (descriptif des travaux) :
Fourniture de siphons de sol :

Les siphons de sol des locaux CTA ayant été retirés par le plombier de son marché, il a été demandé au lot carrelage et faïences de les fournir.

Avs du maître d'œuvre et justifications :
 suivant devis ci-joint établi par : Excel Freres du 09/07/2020

Contrôle des quantités et des prix : PATEYARCHITECTES

Incidence sur les délais : 2 jours

Date limite d'acceptation de la présente fiche de travaux modificatifs : 23/07/2020

A Chambéry, le 23/07/2020
 Le mandataire de la maîtrise d'œuvre



Lot	Description des prestations modifiées	Montant HT	Variation en % du cumulé des modif. du lot p/ marché initial
16	Plus-value fourniture siphons	580,00	1,10%
Total HT		580,00	1,10%

Accord de l'entreprise :

A. *Sonnaz* le 23/07/2020
 Cachet + signature

Sarl-EXCEL-FRÈRES
 Céramique - Vente et pose
 22 route de la Fruilière
 Les Combes - 73000 SONNAZ
 Siret 518 180 419 00021 - APE 4399 C
 Tél: 04 78 43 26 46

Décision du Maître d'ouvrage

- Travaux acceptés vaut pour Ordre de Service études et travaux
 Travaux refusés
 En attente, avis suspendu

Observations :

Motivation des Travaux

- Maître d'ouvrage (modification de programme)
 Maître d'œuvre
 Contrôle technique
 C.S.P.S
 Entreprises
 Aléas - travaux imprévisibles

Montant HT 580,00
 Montant HT 1,10%

Pour le Maître d'ouvrage
MERCIER
 le 27/07/2020



pateyarchitectes

EXCEL FRERES

DEVIS

SARL au Capital de 100 000,00 €
Les Combettes- Route de la Fruitière
73000 SONNAZ
N° SIRET : 518 180 419 00021
Adresse du client :

Téléphone : 04 76 13 26 46
e-mail : secretariat@excel-ceramique.com

Date du devis : 09/07/2020

GRAND LAC

Numéro de devis : 09-07-20-Siph-MARLIO

Communauté d'Agglomération du Bourget du Lac
1500, Boulevard Lepic - CS 20 606
73 100 AIX LES BAINS

Description	U	Quantité	P.U HT	Montant H.T
Affaire: Equipement Sportifs de Marlioz à Drumettaz Clarafond				
PLUS VALUE AU MARCHÉ DE BASE				
Fourniture de Siphons en Inox de chez LIMATEC y compris platine d'étanchéité, 15x15,	U	2,00	290,00 €	580,00 €
Montant H.T				580,00 €
T.V.A à 20%				116,00 €
Montant T.T.C				696,00 €

Paiement :
50% à la signature du devis
Solde à réception de la facture

En cas d'accord sur le tarif ci-joint, merci de bien vouloir me retourner le double du devis, en spécifiant "BON POUR ACCORD" suivi de votre signature.

Tous travaux supplémentaires seront comptés en sus et séparément de ce devis.

affaire n° 658
 GYMNASSE G4 MARLIOZ à Abx-les-Bains (73)
 GRAND LAC Agglomération
 date : 04/09/2020
 phase DET

Lot 13 -Carrelage - Faïences
 Marché Initial HT 62 500,00
 Marché HT avec travaux modificatifs précédents 56 120,00
 EXCEL FRERES

**fiche travaux modificatifs
 n°19a**

Objet (descriptif des travaux) :

Modification du caniveau du local ménage :

A la demande de la maîtrise d'ouvrage, il a été demandé à l'entreprise Excel Frères de changer le caniveau du local ménage déjà mis en place pour assurer une plus grande rétention d'eau lors de la vidange de l'autolaveuse. Il est proposé la mise en oeuvre d'un caniveau RVT5.15 de chez LIMATEC.

Avis du maître d'œuvre et justifications :


suivant devis ci-joint établi par : Excel Freres du 24/07/2020

Contrôle des quantités et des prix : PATEYARCHITECTES

Incidence sur les délais : 0 jours

Date limite d'acceptation de la présente fiche de travaux modificatifs : 09/09/2020

A Chambéry, le 04/09/2020
 Le mandataire de la maîtrise d'oeuvre :



Accord de l'entreprise :

A le
 Cachet + signature

Décision du Maître d'ouvrage :

- Travaux acceptés vaut pour Ordre de Service études et travaux
- Travaux refusés
- En attente, avis suspendu

Observations :



Lot	Description des prestations modifiées	Montant HT	Variation en % du cumul des modif. du lot p/ marché Initial
13	Fourniture et mise en oeuvre d'un caniveau RVT5.15 : caniveau riviére en acier inox Dépose et repose de carrelage y compris étanchéité liquide y compris traitement des joints.	2 380,00	4,53%
Total HT		2 380,00	4,53%

Motivation des Travaux

- Maître d'ouvrage (modification de programme)
- Maître d'oeuvre
- Contrôle technique
- C.S.P.S
- Entreprises
- Aléas - travaux imprévisibles

Montant HT	Montant HT
2 380,00	4,24%

Pour le Maître d'ouvrage
 Y. HERETIER
 le : 07/09/2020

EXCEL FRERES

DEVIS

SARL au Capital de 100 000,00 €
Les Combettes- Route de la Fruitière
73000 SONNAZ
N° SIRET : 518 180 419 00021
Adresse du client :

Téléphone : 04 76 13 26 46
e-mail : secretariat@excel-ceramique.com

Date du devis : 24/07/2020

GRAND LAC

Numéro de devis : 24-07-20-CnvxMARLI

Communauté d'Agglomération du Bourget du Lac
1500, Boulevard Lepic - CS 20 606
73 100 AIX LES BAINS

Description	U	Quantité	P.U HT	Montant H.T
Equipement Sportifs de Marlioz à Drumettaz Clarafond				
PLUS VALUE AU MARCHE DE BASE				
Fourniture et Mise en Œuvre d'un Caniveau RVT5.15: Caniveau rivière en acier inox.	U	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
Dépose et Repose de Carrelage y compris Etanchéité Liquide y compris Traitement des Joints.	FT	1,00	880,00 €	880,00 €
Montant H.T				2 380,00 €
T.V.A à 20%				476,00 €
Montant T.T.C				2 856,00 €


Paiement :

50% à la signature du devis
Solde à réception de la facture

En cas d'accord sur le tarif ci-joint, merci de bien vouloir me retourner le double du devis, en spécifiant "BON POUR ACCORD" suivi de votre signature.

Tous travaux supplémentaires seront comptés en sus et séparément de ce devis.

FICHE TECHNIQUE



Commentaire :

Dessiné par : LD

Date: 31/01/2012



Partout où l'inox s'impose

Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier
FRANCE
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Réf. pièce :

Matière :

ISO 1.4301

Réf. produit : RVT5.15

A4


Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société

Echelle : 1:10

N° plan : 1/1

Rivière® RVT 500/800

I CANIVEAU ACIER INOXYDABLE



RVT - A (avaloir)

PRÉCAUTIONS

Manipuler les caillebotis avec des gants de protection.

RÉFÉRENCE	A	B	S	H	H1	H2	L	G	F	Panier/ Capacité l	Platine	Débit l/s	Classe de résistance	Inviolable	Maillage d'ouverture	Masse kg	Réglage
RVT5.5	552	532	100	60	65	263	65	63		1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	21,3	40
RVTL5.5	552	532	100	60	65	325	65	53	243	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	22,3	40
RVT5.10	1052	532	100	60	70	265	65	63		1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	32,5	40
RVTL5.10	1052	532	100	60	70	330	65	53	245	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	33,5	40
RVT5.15	1555	532	100	60	75	270	65	63		1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	42,8	40
RVTL5.15	1555	532	100	60	75	335	65	53	250	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	43,8	40
RVT5.20	2055	532	100	60	80	275	65	63		1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	58	40
RVTL5.20	2055	532	100	60	80	340	65	53	255	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	59	40
RVT5.25	2555	532	100	60	85	280	65	63		1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	73,3	40
RVTL5.25	2555	532	100	60	85	345	65	53	260	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	74,3	40
RVT8.10	1052	802	100	60	67	265	65	63		1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	45,6	40
RVTL8.10	1052	802	100	60	67	327	65	53	242	1,7	Ø416	2,5	A15	Non*	17 x 20 x 25	46,5	40

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Marché N. 2018-40 : Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains - Lot 13 : Carrelage / Faiences - Avenant 01

Date de transmission de l'acte : 12/10/2020

Date de réception de l'accusé de réception : 12/10/2020

Numéro de l'acte : d3414 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20201006-d3414-DE

Date de décision : 06/10/2020

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 1. Commande Publique
1.1. Marchés publics
1.1.1. Délibérations
1.1.1.4. Délibérations relatives aux avenants et marchés complémentaires