



**BUREAU DE COMMUNAUTÉ**  
**SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2020 À 18H00,**  
**Au siège de GRAND LAC**

**Présents :**

AIX-LES-BAINS	Renaud BERETTI	
AIX-LES-BAINS	Michel FRUGIER	
AIX-LES-BAINS	Thibaut GUIGUE	
AIX-LES-BAINS	Marie-Pierre MONTORO-SADOUX	Arrivée à la délibération n°5
LA BIOLLE	Julie NOVELLI	
BOURDEAU	Jean-Marc DRIVET	
LE BOURGET DU LAC	Nicolas MERCAT	
LE BOURGET DU LAC	Edouard SIMONIAN	
BRISON-SAINT-INNOCENT	Jean-Claude CROZE	
LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	Bruno MORIN	
CHANAZ	Yves HUSSON	
CHINDRIEUX	Marie-Claire BARBIER	
CONJUX	Claude SAVIGNAC	
DRUMETTAZ-CLARAFOND	Danièle BEAUX-SPEYSER	
DRUMETTAZ-CLARAFOND	Nicolas JACQUIER	
ENTRELACS	Jean-François BRAISSAND	
GRESY-SUR-AIX	Florian MAITRE	
MERY	Nathalie FONTAINE	
LE MONTCEL	Antoine HUYNH	
MOTZ	Daniel CLERC	
MOUXY	Laurent FILIPPI	
PUGNY-CHATENOD	Bruno CROUZEVALLE	
RUFFIEUX	Olivier ROGNARD	
SAINT OFFENGE	Bernard GELLOZ	
SAINT OURS	Louis ALLARD	
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	Brigitte TOUGNE-PICAZO	
TRESSERVE	Jean-Claude LOISEAU	
TREVIGNIN	Gérard GONTHIER	
VIVIERS-DU-LAC	Robert AGUETTAZ	
VOGLANS	Yves MERCIER	

**Absents excusés :**

ONTEX	Jacques CURTILLET
SAINT PIERRE DE CURTILLE	Gérard DILLENSCHNEIDER
VIONS	Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET

**Autres présents non votants :**

Frédéric GIMOND	Directeur général des services
Laurent LAVAISSIERE	Directeur général adjoint des services
Christophe PIRAT	Directeur des services à la population
Christophe TOUZEAU	Directeur du pôle Eau
Véronique MERMOUD	Directrice du pôle Aménagement
Christophe LUPO	Responsable du service Patrimoine et Travaux
Matilde HABOUZIT	Responsable du pilotage de la performance
Eline QUAY-THEVENON	Assistante du service juridique et assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 29 septembre 2020 à laquelle était joint un dossier de travail comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 30 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 29 présents, et 29 votants (présents et représentés).



## DÉLIBÉRATION

N° : 8      Année : 2020  
Exécutoire le : 13 OCT. 2020  
Affichée le : 13 OCT. 2020  
Visée le : 12 OCT. 2020

### MARCHES PUBLICS

#### Marché 2018-40 : Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains – Lot 02 : Gros-œuvre / Maçonnerie – Avenant 02

Monsieur le Président rappelle que Grand Lac a engagé le projet de la construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains, le gymnase dénommé « G4 ».

S'agissant des travaux, la Commission des procédures adaptées s'est réunie le 17 décembre 2018 pour l'attribution des lots 1 à 20 relatifs aux différents travaux pour un montant total de 4 675 774,19 € TTC. Le PPI de l'opération est de 5 836 695,60 €.

La maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée au cabinet d'architecte PATEY ARCHITECTES. La consultation pour les travaux a été menée selon une procédure adaptée.

La consultation a fait l'objet d'un allotissement.

Conformément à la délibération en date du 10 janvier 2019, un marché de travaux pour la construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains (73), notifié le 15 janvier 2019, a été confié à l'entreprise BAREL ET PELLETIER pour l'exécution des travaux du lot 02 (Gros-œuvre / Maçonnerie). Le montant du marché est de 208 653,19 € HT.

#### Objet de l'avenant précédent :

La future réalisation d'un bâtiment sur la parcelle du LEP voisin rend nécessaire de redescendre le plan d'appui des fondations à un niveau inférieur. Cela représente 22m<sup>3</sup> de gros béton complémentaire sous les fondations initialement prévues.

L'ensemble de ces prestations représente un coût supplémentaire pour le lot 02 – Gros-œuvre / Maçonnerie de 3 742,20 € HT (4 490,64 € TTC).

#### Objet de l'avenant :

A la suite des mises au point techniques et synthèses des travaux du marché, certaines prestations ont dûes être modifiées :

- terrassements en plus et en moins,
- réseau du drainage périphérique optimisé,
- changement de nature et diamètre des fourreaux pour les réseaux secs,
- changement de diamètre des canalisations réseaux humides sous dallage.

Lors de la mise en œuvre du dallage, il a été nécessaire de reprendre une partie de la plateforme, altérée par les différents travaux (charpente, bardage, couverture, menuiseries extérieures...)

Un devis a été établi le 03/09/2020 par l'entreprise BAREL ET PELLETIER pour un montant de **plus-value de 2 862,27 € HT** (3 434,72 € TTC).

Le marché passé par Grand Lac avec l'entreprise BAREL ET PELLETIER, d'un montant initial de **208 653,19 € HT** (250 383,83 € TTC) est donc porté à : **215 257,66 € HT** (258 309,19 € TTC) par le présent avenant, soit une hausse de 3,16 % du montant initial du marché (tous avenants cumulés).

La commission des Procédures Adaptées qui s'est réunie le 22 septembre 2020 a émis un avis favorable à la passation de cet avenant.

Les crédits seront inscrits au budget et imputés sur la section d'investissement sous l'opération 127-04AP – Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains (73).

Le Bureau de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport ;
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l'avenant et tous les actes nécessaires à son exécution,

Aix-les-Bains, le 6 octobre 2020

Le Président,  
Renaud BERETTI

- Délégués en exercice : 33
- Présents : 30
- Votants : 30
- Pour : 30
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0





**Marché n°2018-40**  
**relatif à la Construction d'un équipement sportif**  
**spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix les Bains**  
**(73)**

**LOT N°02**  
**Gros-œuvre / Maçonnerie**

**AVENANT N°2**

**ENTRE :**

**Grand Lac - Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget** domiciliée 1500, Boulevard Lepic – BP 610 – 73106 AIX-LES-BAINS, représentée par son Président, Monsieur Renaud BERETTI, et désignée ci-après par l'expression "Grand Lac"

**D'UNE PART,**

**ET**

**L'entreprise BAREL ET PELLETIER**, domiciliée 275 Chemin des Bugnards, 73100 MOUXY, représentée par Patrick PELLETIER et désignée ci-après pas l'expression « BAREL ET PELLETIER »,

**D'AUTRE PART,**

## **ARTICLE 1 – OBJET et TITULAIRE DU MARCHE**

Par marché de travaux relatif à la Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix les Bains (73), Grand Lac a confié à l'entreprise BAREL ET PELLETIER, domicilié 275 Chemin des Bugnards, 7310 MOUXY, la réalisation des travaux dans le cadre du lot 02 – Gros-œuvre / Maçonnerie pour un montant de 208 653,19 € HT (250 383,82 € TTC).

## **ARTICLE 2 – OBJET DES AVENANTS PRECEDENTS**

### **Avenants n°01 :**

La future réalisation d'un bâtiment sur la parcelle du LEP voisin rend nécessaire de redescendre le plan d'appui des fondations à un niveau inférieur. Cela représente 22m3 de gros béton complémentaire sous les fondations initialement prévues.

L'ensemble de ces prestations représente **une plus-value de 3 742,20 € HT** ( 4 490,64 € TTC).

## **ARTICLE 3 – OBJET DE L'AVENANT**

A la suite des mises au points techniques et synthèses des travaux du marché, certaines prestations ont dues être modifiées :

- terrassements en plus et en moins,
- réseau de drainage périphérique optimisé,
- changement de nature et diamètre des fourreaux pour les réseaux secs,
- changement de diamètre des canalisations réseaux humides sous dallage,

Lors de la mise en œuvre du dallage, il a été nécessaire de reprendre une partie de la plateforme, altérée par les différents travaux (charpente, bardage, couverture, menuiseries extérieures, ...)

Un devis a été établi le 03/09/2020 par l'entreprise BAREL ET PELLETIER pour un **montant de plus-value de 2 862,27 € HT** (3 434,72 € TTC).

## **ARTICLE 4 – IMPACT FINANCIER**

Montant initial du marché	208 653,19 € HT	250 383,83 € TTC	
Avenant n°01	3 742,20 € HT	4 490,64 € TTC	+ 1,79 %
Avenant n°02	2 862,27 € HT	3 434,72 € TTC	+ 1,37 %
<b>Nouveau montant du marché</b>	<b>215 257,66 € HT</b>	<b>258 309,19 € TTC</b>	<b>+ 3,16 %</b>

Le cumul de l'ensemble des avenants représente donc une hausse de 3,16 % du montant initial du marché.

## **ARTICLE 5 – RESPECT DU MARCHE INITIAL**

Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait en un exemplaire,

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

**Pour l'entreprise BAREL ET PELLETIER,**

**Pour Grand Lac**

M./Mme  
Directeur de la société BAREL ET PELLETIER

Yves MERCIER  
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

affaire n° 658  
 GYMNASE G4 MARLIOZ à Aix-les-Bains (73)  
 GRAND LAC Agglomération  
 date : 04/09/2020  
 phase DET

Lot 02 - Gros-œuvre Barel & Pelletier  
 Marché Initial HT 208 653,19  
 Marché HT avec travaux modificatifs précédents 212 395,39

### fiche travaux modificatifs n°20

**Objet (descriptif des travaux) :**

**Recalage de certaines prestations du marché :**

1 - A la suite des mises au points techniques et synthèse des travaux du marché, certaines prestations ont dûes être modifiées :

- terrassements en plus et en moins,
- réseau de drainage périphérique optimisé,
- changement de nature et diamètre des fourreaux pour les réseaux secs,
- changement de diamètre des canalisations réseaux humides sous dallage,

2 - Lors de la mise en oeuvre du dallage, il a été nécessaire de reprendre une partie de la plateforme, altérée par les différents travaux (charpente, bardage, couverture, menuiseries extérieures, ...)

**Avis du maître d'oeuvre et justifications :**

Cf. devis de travaux joint établi par : Barel & Pelletier le 03/09/2020  
 Contrôle des quantités et des prix : STEBAT/PATEYARCHITECTES  
 Incidence sur les délais : 3 Jours  
 Date limite d'acceptation de la présente fiche de travaux modificatifs : le 11 septembre 2020  
 A Chambéry, le 04/09/20  
 Le mandataire de la maîtrise d'oeuvre



Lot	Description des prestations modifiées	Montant HT	Variation en % du cumulé des modif. du lot p/ marché initial
02	2.1 Plus-value fouilles en rigoles et trous	623,86	0,30%
02	2.2 Moins-value remblaiements	-57,03	-0,03%
02	2.3 Plus-value enlèvement des terres	345,18	0,17%
02	2.8 Moins-value drainage périphérique	-5 804,12	-2,78%
02	2.9.1 Plus-value fourreaux intérieurs enterrés	2 679,93	1,28%
02	2.9.2 Plus-value canalisation sous dallage	3 351,98	1,61%
02	2.10 Moins-value imperméabilisation et	-243,13	-0,12%
02	Plus-value réglage plateforme dallage	1 965,60	0,94%
<b>Total HT</b>		<b>2 862,27</b>	<b>1,37%</b>

**Accord de l'entreprise :**

A.....le.....  
 Cachet + signature

**Décision du Maître d'ouvrage :**

- Travaux acceptés vaut pour Ordre de Service études et travaux
- Travaux refusés
- En attente, avis suspendu

Observations :



Pour le Maître d'ouvrage  
 Y. PERCIER  
 le : 07/09/2020

**Motivation des Travaux**

	Montant HT
<input type="checkbox"/> Maître d'ouvrage (modification de programme)	
<input checked="" type="checkbox"/> Maître d'oeuvre	896,67
<input type="checkbox"/> Contrôle technique	
<input type="checkbox"/> C.S.P.S	
<input type="checkbox"/> Entreprises	
<input checked="" type="checkbox"/> Aléas - travaux imprévisibles	1 965,60

**pateyarchitectes**

**GRAND LAC**

**1500 Boulevard Lepic  
73100 AIX LES BAINS**

**Equipement sportif spécifique  
Gymnase Marlioz  
73100 AIX LES BAINS**

**DEVIS DE TRAVAUX**

**Variations des quantités du marché et travaux complémentaires divers**



M d'Ouvrage : Grand LacOpération : **EQUIPEMENT SPORTIF SPECIFIQUE**lot n° : 02 GROS ŒUVRE

Le 3-sept-20

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITES	P.U.	TOTAL H.T.
				Euro	Euro
<b>Variation des quantités marché</b>					
2	<b>FONDATEMENTS ET OUVRAGES DE TRANSITION</b>				
2.1	<b><u>FOUILLES EN RIGOLES ET TROUS</u></b>				
2.1.1	Fouilles en rigoles et trous Ensemble comprenant : - fouilles en rigoles ou en trous, - dressement des parois et des fonds de fouilles, façons de redans en gradin si nécessaire, - évacuation ou mise en dépôt sur site. Localisation : <u>Fondations superficielles, compris longrines, butons</u>	m3	38,87	16,05 €	623,86 € /
2.2	<b><u>REMBLAIEMENTS</u></b>				
2.2.1	Espace de travail contre murs et fondations Localisation : <u>Remblaiements périphériques</u>	m3	-5,33	10,70 €	57,03 € /
2.3	<b><u>ENLEVEMENT DES TERRES</u></b>				
2.3.1	Terres excédentaires (volume non foisonné) Volume non foisonné Localisation : <u>Volume de terre non remblayé</u>	m3	32,26	10,70 €	345,18 € /
2.8	<b><u>DRAINAGE PERIPHERIQUE</u></b>				
2.8.1	Drain diamètre 200 mm Comprenant cunette, peinture bitumeuse selon localisation, canalisation, bande drainante selon généralités. Localisation : <u>En périphérie des bâtiments</u>	ml	-124,00	35,63 €	4 418,12 € /
2.8.2	Regards de visite et de changement de direction hauteur 1.00 m Dim 800 x 800 mm, tampon fonte classe C250 Kn, cadre carré, ouverture ronde Hauteur 1.00 m Localisation : <u>En périphérie du bâtiment</u>	U	-6,00	699,00 €	4 194,00 € /
	<u>Regard diam 315 visitable + tampon fonte carré</u>		6,00	468,00 €	2 808,00 € /
2.9	<b><u>RESEAUX INTERIEURS ENTERRES</u></b>				
2.9.1	<b><u>FOURREAUX</u></b> <u>Sous bâtiment, suivant plans</u>				
2.9.1.3.1	ENEDIS : fourreaux PVC 2 diamètre 160 mm		44,00	35,58 €	1 565,56 € /
2.9.1.3.2	ENEDIS : fourreaux PVC 1 diamètre 100mm <u>Sous bâtiment, suivant plans</u>		62,00	11,20 €	694,40 € /
2.9.1.4	ENEDIS : fourreaux PVC 1 diamètre 160 mm - fourniture et pose en tranchées ouvertes de fourreaux en gaine polyéthylène de diamètre 1 x 160 aiguillée Localisation : <u>Sous bâtiment, suivant plans</u>	ml	-62,00	20,93 €	1 297,66 € /
2.9.1.5	Courant Faible : fourreaux PVC 2 diamètre 45 mm - fourniture et pose en tranchées ouvertes de fourreaux en gaine polyéthylène de diamètre 2 x 45 mm aiguillée Localisation : <u>Sous bâtiment, suivant plans</u>	ml	-63,53	11,18 €	710,27 € /
2.9.1.5.1	Courant Faible : fourreaux PVC 2 diamètre 63 mm		63,00	14,53 €	915,64 € /
2.9.1.5.2	Courant Faible : fourreaux PVC 1 diamètre 63 mm		136,00	8,55 €	1 162,72 € /

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITES	P.U.	TOTAL H.T.
				Euro	Euro
2.9.1 6	FT : fourreaux PVC 3 diamètre 45 mm - fourniture et pose en tranchées ouvertes de fourreaux en gaine polyéthylène de diamètre 3 x 45 mm aligulnée <u>Localisation :</u> <u>Sous bâtiment, suivant plans</u>	ml	-68,58	16,55 €	1 135,00 €
2.9.1 6.1	FT : fourreaux PVC 3 diamètre 63 mm		69,00	21,52 €	1 484,54 €
2.9.2	<b>CANALISATION SOUS DALLAGE</b>				
2.9.2 1	EU : canalisation PVC diamètre 40 mm ??? Comprenant : - l'exécution en tranchée, évacuation des déblais, y compris toutes sujétions d'étalement, blindage, drainage, épusement, etc., - fourniture et pose des canalisations, y compris coudes, pièces de raccords, obturateurs, té, culottes, calage, collage, manchons de scellement, traversées de fondations, mouchoir de polyane ligaturé sur les têtes de canalisations en attente avant coulage du béton et toutes sujétions de mise en œuvre, - pose sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimum, - grillage avertisseur normalisé, - profondeur et fils d'eau indiqués sur plans, - remblai en sable sur 0,20 m d'épaisseur au-dessus de la canalisation, soigneusement compacté, - remblai complémentaire par tout-venant soigneusement compacté, - évacuation des terres excédentaires. Seules des incorporations en dallage de gaz et eau froide sont à la charge du lot Plomberie/Chauffage. Le présent lot doit réaliser la coordination de l'intervention du Plombier avec sa propre intervention.	ml	-7,42	28,89 €	214,36 €
2.9.2 2	EU : canalisation PVC diamètre 75 mm ??? Comprenant : - l'exécution en tranchée, évacuation des déblais, y compris toutes sujétions d'étalement, blindage, drainage, épusement, etc., - fourniture et pose des canalisations, y compris coudes, pièces de raccords, obturateurs, té, culottes, calage, collage, manchons de scellement, traversées de fondations, mouchoir de polyane ligaturé sur les têtes de canalisations en attente avant coulage du béton et toutes sujétions de mise en œuvre, - pose sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimum, - grillage avertisseur normalisé, - profondeur et fils d'eau indiqués sur plans, - remblai en sable sur 0,20 m d'épaisseur au-dessus de la canalisation, soigneusement compacté, - remblai complémentaire par tout-venant soigneusement compacté, - évacuation des terres excédentaires. Seules des incorporations en dallage de gaz et eau froide sont à la charge du lot Plomberie/Chauffage. Le présent lot doit réaliser la coordination de l'intervention du Plombier avec sa propre intervention.	ml	-34,71	34,24 €	1 188,47 €
2.9.2 3	EU : canalisation PVC diamètre 100 mm Comprenant : - l'exécution en tranchée, évacuation des déblais, y compris toutes sujétions d'étalement, blindage, drainage, épusement, etc., - fourniture et pose des canalisations, y compris coudes, pièces de raccords, obturateurs, té, culottes, calage, collage, manchons de scellement, traversées de fondations, mouchoir de polyane ligaturé sur les têtes de canalisations en attente avant coulage du béton et toutes sujétions de mise en œuvre, - pose sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimum, - grillage avertisseur normalisé, - profondeur et fils d'eau indiqués sur plans, - remblai en sable sur 0,20 m d'épaisseur au-dessus de la canalisation, soigneusement compacté, - remblai complémentaire par tout-venant soigneusement compacté, - évacuation des terres excédentaires. Seules des incorporations en dallage de gaz et eau froide sont à la charge du lot Plomberie/Chauffage. Le présent lot doit réaliser la coordination de l'intervention du Plombier avec sa propre intervention.	ml	-15,29	37,45 €	572,61 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITES	P.U.	TOTAL H.T.
				Euro	Euro
2.9.2.4	<p><u>Localisation :</u>  <u>Réseaux sous bâtiment, suivant plans</u>            EU : canalisation PVC diamètre 110 mm            Comprendant :            - l'exécution en tranchée, évacuation des déblais, y compris toutes sujétions d'étalement, blindage, drainage, épulsement, etc.,            - fourniture et pose des canalisations, y compris coudes, pièces de raccords, obturateurs, téés, culottes, calage, collage, manchons de scellement, traversées de fondations, mouchoir de polyane ligaturé sur les têtes de canalisations en attente avant coulage du béton et toutes sujétions de mise en œuvre,            - pose sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimum,            - grillage avertisseur normalisé,            - profondeur et fils d'eau indiqués sur plans,            - remblai en sable sur 0,20 m d'épaisseur au-dessus de la canalisation, soigneusement compacté,            - remblai complémentaire par tout-venant soigneusement compacté,            - évacuation des terres excédentaires.            Seules des incorporations en dallage de gaz et eau froide sont à la charge du lot Plomberie/Chauffage. Le présent lot doit réaliser la coordination de l'intervention du Plombier avec sa propre intervention.</p> <p><u>Réseaux sous bâtiment, suivant plans</u>            EU : canalisation PVC diamètre 125 mm            EU : canalisation PVC diamètre 160 mm</p>	ml	-46,59	39,59 €	1 844,50 €
2.9.2.4.1	EU : canalisation PVC diamètre 125 mm		140,63	41,09 €	5 778,49 €
2.9.2.4.2	EU : canalisation PVC diamètre 160 mm		19,00	42,59 €	809,21 €
2.9.2.5	<p>EP : canalisation PVC diamètre 200 mm            - fourniture et pose des canalisations PVC-U,  <u>Localisation :</u>  <u>Réseaux sous bâtiment, suivant plans</u></p>	ml	13,00	44,94 €	584,22 €
2.10	<b>IMPERMEABILISATION ET PROTECTION DES MURS ENTERRES</b>				
2.10.1	<p>Peinture bitumineuse  <u>Localisation :</u>            Contre murs et longrines enterrés</p>	m2	-11,74	12,53 €	147,10 €
2.10.2	<p>Protection polyéthylène alvéolée  <u>Localisation :</u>            Contre murs enterrés</p>	m2	-11,74	8,18 €	96,03 €
TS	<p>Travaux complémentaires : Réglage PF avant intervention dallagiste            - Zone Multisport</p>	M3	30,00	65,52 €	1 965,60 €
<b>TOTAL HT</b>					<b>2 862,27 €</b>
				<b>T.V.A 20%</b>	<b>572,45 €</b>
				<b>TOTAL TTC</b>	<b>3 434,72 €</b>

Véritable le 04/09/20



## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :**

Marché 2018-40 : Construction d'un équipement sportif spécifique sur le secteur de Marlioz à Aix-les-Bains - Lot 02 : Gros-oeuvre / Maçonnerie - Avenant 02

---

**Date de transmission de l'acte :** 12/10/2020

**Date de réception de l'accusé de réception :** 12/10/2020

---

**Numéro de l'acte :** d3417 ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 073-200068674-20201006-d3417-DE

---

**Date de décision :** 06/10/2020

**Acte transmis par :** Estelle COSTA DE BEAUREGARD

---

**Nature de l'acte :** Délibération

**Matière de l'acte :** 1. Commande Publique  
1.1. Marchés publics  
1.1.1. Délibérations  
1.1.1.4. Délibérations relatives aux avenants et marchés complémentaires